



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

31 августа 2015 г.

№ 218- П

Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе общего образования г.Тобольска

С целью подготовки и организованного введения с 01.09.2016 года федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в городе Тобольске

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в городе Тобольске согласно приложению.

2. О.Ю. Емец, начальнику отдела общего и дошкольного образования довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Г.Загваздину, заместителя председателя.

Председатель Комитета

Н.В. Бельшева

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в городе Тобольске

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
|---|---|---------------|---------------------------|---|---|
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ*, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | МОУО ОО | Корректировка муниципальных нормативных актов | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка методических | октябрь 2015 | МАОУ Центр ПМСС, | Доведение методических | Использование методических |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|--|--|---|
| | рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | | МАУ Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» | рекомендаций до образовательных организаций | рекомендаций в практической деятельности |
| 1.3. | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ: | сентябрь 2015 | МОУО | Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.3.1. | - анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.3.2. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | | | | |

| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|---|
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | МОУО | Создание рабочей группы Подготовка к введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Создание рабочей группы в образовательной организации |
| 2.2. | Определение пилотных площадок и сопровождение их деятельности | сентябрь 2015 | МАОУ Центр ПМСС, МАУ Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» | Апробация ФГОС ОВЗ | |
| 2.3. | Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ на основе опыта пилотных площадок | апрель - май 2016 | МАОУ Центр ПМСС, МАУ Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» | Организация совещаний, семинаров с руководителями образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | в течение года | МОУО ОО | Организация участия руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации | Участие руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации |
| 3.2. | Организация стажировочных площадок на базе школ-пилотных | в течение года | МОУО МАОУ Центр ПМСС, МАУ Центр ОДО | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» | Отработка ФГОС ОВЗ |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------|--|--|
| | площадок | | «Образование» г.Тобольска» | | |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 4.1. | Участие в государственной программе «Доступная среда» | 2015 | МОУО | Позитивная динамика обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ | |
| 4.2. | Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ, при необходимости, внесение изменений в соответствующие программы развития | постоянно | МОУО ОО | Обеспечение необходимого уровня финансирования для введения ФГОС ОВЗ | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 5.1. | Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежеквартально | МОУО | Корректировка мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Апробация введения ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ | в течение года | МОУО | Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ Оперативное регулирование возникающих вопросов Подготовка к штатному введению ФГОС ОВЗ | |
| 5.3. | Размещение информации на сайтах образовательных | в течение года | ОО | | |

| | | | | |
|------|---|----------------|------|--|
| | организаций | | | |
| 5.4. | Проведение «горячих линий» | в течение года | МОУО | |
| 5.5. | Обсуждение вопросов ФГОС ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах | в течение года | МОУО | |

